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RESUMEN 
 
Contribuir al desarrollo de los sistemas aislados de generación de energía eléctrica fue el objetivo de la investigación 
descrita en este artículo. En este estudio se planteó una propuesta de modelo de administración de proyectos de 
electrificación rural, con el propósito de obtener una mayor eficiencia de la operatividad administrativa de la empresa o 
proyecto. Los sistemas aislados, no conectados a la red eléctrica convencional, brindan abastecimiento de energía 
eléctrica a las comunidades de las zonas rurales de Nicaragua; éstos abarcan las zonas más extensas e históricamente 
olvidadas del país, pero que a su vez poseen grandes potencialidades en recursos naturales y productivos; tal es el caso de 
las Regiones Atlánticas Norte y Sur. Para la propuesta del modelo de administración de proyectos de electrificación rural 
se empleó una metodología de análisis de proyectos basada en un esquema matricial con instrumentos de recopilación 
cualitativa. Basados en los resultados de esta investigación, se recomienda que en los proyectos de sistemas térmicos 
(usando derivados de petróleo), la forma de organización que mejor se adecua a las necesidades administrativas es del 
tipo empresa privada, con un enfoque jurídico de sociedad de responsabilidad limitada. En los proyectos de sistemas 
hidroeléctricos se recomienda una forma de organización privada como una sociedad anónima. Finalmente, en los 
proyectos de sistemas fotovoltaicos se recomienda una forma de organización privada bajo una empresa cooperativa. 
 
Palabras claves: modelo de administración de proyectos; organización jurídica-administrativa. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of  the research described in this article is to contribute to the development  of remote rural electrical 
systems.  The study sets out a proposed model  for rural electrical project management, with the objective of achieving 
improved efficiency in operational management within companies or projects.  Remote systems which are not connected 
to the conventional electricity grid, supply electricity to communities in rural areas of Nicaragua. They cover large areas 
which have, until now, been largely forgotten but which nevertheless have great potential in both natural resources and 
production.  Such is the case in the Northern and Southern Atlantic Regions of Nicaragua. The proposed model for rural 
electrical project management uses a methodology of project analysis based on outline matrices using instruments of 
qualitative compilation.  Based on the results of this research it is recommended that within projects of thermal power 
systems ( using by-products of petroleum) the form of organization best suited to management needs are those of private 
companies, in particular the limited liability company.  In projects of hydroelectric systems the recommendation is for a 
form of private organization such as a joint-stock corporation.  Finally in projects of photovoltaic systems the 
recommendation is for a form of private organization such as a business cooperative. 
 
Keywords: model of project management; legal and administrative organization. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La electrificación de un país y la diversificación de su 
matriz energética son pasos necesarios que una nación 
debe emprender para su desarrollo. Una parte importante 
de la estructura matricial eléctrica, tanto por su impacto 
social como por su aporte al desarrollo productivo, son 
los llamados sistemas aislados, los cuales abastecen de 
energía eléctrica a las comunidades de las zonas rurales 
de un país. En el caso de Nicaragua, la capacidad 
instalada de las unidades generadoras de energía 
eléctrica de los sistemas aislados apenas representan el 
1.3% de la generación total del país. Así mismo éstas 
abarcan las zonas más extensas e históricamente 
olvidadas, pero a su vez poseen grandes potencialidades 
en recursos naturales, productivos y aprovechables 
principalmente en las regiones del Atlántico Norte y Sur. 
 
Con el propósito de contribuir al desarrollo de los 
sistemas aislados del país, que son de vital importancia 
para el progreso socioeconómico de estas zonas, esta 
investigación se enfocó en la formación de una 
propuesta de administración de proyectos de 
electrificación rural, con el objetivo de obtener una 
mayor eficiencia de la operatividad administrativa de la 
empresa y/o proyecto. 
 
METODOLOGÍA 
 
Inicialmente el proceso de estudio consistió en la 
recopilación sistemática del funcionamiento 
administrativo de proyectos desarrollados (ver figura 1), 
y que necesariamente estaban en operación, con el 
objetivo de conocer los tipos de sistemas aislados 
existentes, a fin de familiarizarse con la manera en que 
éstos se administran. Basados en lo anterior, se pudo 
diferenciar cuáles de las figuras y formas administrativas 
realmente han dado resultados y son viables en 
Nicaragua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para lograr esto, se desarrolló una metodología de 
análisis basada en un esquema matricial con 
instrumentos de recopilación de información usando 
criterios técnicos, económicos, operacionales, de 
ejecución, financieros, sociales y otros que 
contribuyeron a la interpretación de la eficiencia de las 
formas de organización administrativas (ver tabla .1) 
 
 
 
 
Este trabajo de investigación posee un enfoque más 
cualitativo que cuantitativo; por tal razón se hizo 
hincapié en los instrumentos de recolección de datos 
cualitativos. Se diseñaron instrumentos para la 
recolección de los datos como: entrevistas, cuestionarios 
y encuestas, los cuales fueron aplicados durante las 
visitas a los proyectos. Este proceso fue respaldado 
documentalmente durante su formulación. Se realizó la 
selección de la muestra de proyectos mediante un 
proceso estadístico; los datos recopilados en los 
proyectos permitieron realizar una interpretación 
sistemática para elaborar un modelo de administración 
que se ajuste a la realidad nicaragüense. Para el estudio 
se clasificaron los proyectos en: térmicos, 
hidroeléctricos y fotovoltaicos. 
 
La estimación del tamaño de la muestra se realizó con la 
siguiente ecuación: 
 
n´=S2/V2 
n= n´/1+ (n´/N) 
 
En donde N es la población (23 proyectos), S2 es la 
varianza de la muestra (normalmente se usa una muestra 
piloto o se toma este valor de otras experiencias 
relacionadas; en este caso se empleó un 12%) 
(2) 
Fig 1. Esquema general del proceso metodológico de la 
investigación para elaborar modelo de administración de 
proyectos de electrificación en sistemas aislados.
(1) 
Tabla 1 Matriz de Proyectos de Electrificación 
Rural
Proyectos Forma de financiamiento
Tarifa utlizada por el 
proyecto
Proyecto de la cooperación alemana 
en Puno
En la primera fase el suministro de equipos 
fotovoltaicos fue realizada por el organismo 
eejecutor y posteriormente se vendió estos a 
los usuarios, y en la segunda fase se usaron 
fondos de CORPUNO
US $ 12,000.00/KW
El proyecto de los 1450 SFD del MEM
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
adquirió en 1995/96 250 via licitación 
internacional
…………….
Proyecto de instalación, 
organización y capacitación para 
electrificación de localidades 
aisladas en base a 781 sistemas 
fotovoltaico Domiciliarios (SFD)
MEM hasta 1997 logro importar 1200 SFD 
via licitación internacional
…………….
El proyecto villa solar de Taquile
Por fondos obtenidos del Proyecto para 
Ahorro de Energía del Ministerio de Energía 
y Minas. PAE/MEM (apoyo financiero del 
gobierno)
…………….
Segunda etapa del proyecto Taquile CER‐UNI tomó un préstamo de $ 100000 …………….
Proyecto Hidroléctrico Conchan
Crédito (US $ 128,000 a una tasa de interés 
pagadero en 5 años)
…………….
N. Blanco et al. 
12 
 
Vol. 22, No. 01, pp.10-14 / Agosto 2009 
expresada como la probabilidad de ocurrencia del 
fenómeno o de un evento esperado, el cual es 
establecido inicialmente. V2 es la varianza de la 
población al cuadrado y es equivalente al cuadrado del 
error estándar, y  n´ representa el tamaño provisional de 
la muestra, la cual se corrige y se ajusta al tamaño de la 
población. 
 
Una vez adquirida la información, el conocimiento y la 
experiencia de los proyectos valorados, el esfuerzo se 
concentró en estudiar, verificar, asimilar y comprender: 
 
- Las teorías de administración más utilizadas en la 
operación de una empresa 
- Los elementos de la administración como un 
proceso influyente en el buen éxito y desempeño 
del mismo como unidad empresarial. 
- Los aspectos jurídicos de la empresa como formas 
de organización según las leyes permisibles de 
Nicaragua 
- La síntesis condensada producto de la revisión de 
la ley de industria eléctrica en Nicaragua. 
 
La información obtenida a partir de la experiencia en 
operación de proyectos de electrificación en sistemas 
aislados a nivel nacional, y el estudio de las formas 
organizativas para su operación y, considerando los 
aspectos fundamentales de la administración no sólo 
desde la perspectiva operacional si no también desde la 
perspectiva jurídica nacional que rige los sistemas 
aislados de suministro de energía en zonas rurales; 
Permitió contar con suficientes elementos tanto teóricos 
como prácticos que posibilitaron establecer una 
propuesta de modelo de administración que se adecue a 
las características de los proyectos de sistemas aislados 
en Nicaragua, tomando como referencia las buenas 
prácticas aprendidas en los proyectos internacionales y 
sin dejar a un lado los conceptos y definiciones 
establecidos en la teoría de administración (ver figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En los proyectos térmicos los resultados relevantes 
fueron: los proyectos de plantas aisladas a base de 
combustible derivado de petróleo fueron ejecutados por 
la entidad estatal ENEL (Empresa Nicaragüense de 
Electricidad) quien opera bajo el sistema de agencia. En 
todos los proyectos se maneja una estructura tarifaria 
con un costo total mayor a C$ 4 /kWh (US $ 0.2 /kWh) 
aprobado por el INE (Instituto Nicaragüense de 
Energía); sin embargo se requiere de subsidio del Estado 
para la operación de las plantas, porque en la mayoría de 
los proyectos lo recolectado vía tarifa no cubre los 
costos de operación. Se maneja una sola estructura 
organizacional para el control y la dirección funcional y 
operacional de los sistemas de generación aislada, 
siendo la Dirección de Plantas Aisladas de ENEL la que 
encabeza este esquema de operación. La falta de 
sostenibilidad, comunicación ineficiente con la gerencia 
central y la falta de normativas en las actividades de 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, 
permiten concluir que la implementación y operación 
bajo el esquema de agencia de ENEL no es la más 
adecuada. 
 
En los proyectos hidroeléctricos, el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) a través de la dirección de 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) ha 
promovido, ejecutado y llevado a cabo un plan de 
seguimiento de los proyectos. En éstos existe un modelo 
de operación y administración conformado por un grupo 
comunitario, el cual es capacitado y supervisado por la 
PCH con una estructura definida y congruente entre sí, 
basado en un organigrama de trabajo y jurídicamente 
organizado como una sociedad anónima, cuyas 
transacciones económicas se realizan con apoyo del 
gobierno. 
 
En los proyectos fotovoltaicos, la mayoría de proyectos 
de electrificación rural están enfocados en la generación 
de energía para sistemas de iluminación, por 
consiguiente los sistemas fotovoltaicos analizados 
poseen capacidades instaladas muy bajas, ya que estos 
sistemas no están dedicados a los sistemas productivos 
directamente. Los proyectos fotovoltaicos dependen 
mucho de la cooperación extranjera no sólo desde un 
punto de vista de financiamiento (la mayoría de los 
esquemas de financiamiento son con donación del 100 
% de la inversión) e implementación, sino también 
desde un punto de vista técnico; esto se da por la 
capacidad que tienen estas entidades de brindar la 
tecnología necesaria para desarrollar los proyectos en el 
país, debido a que Nicaragua aún no posee la suficiente 
Fig 2. Elementos de base del modelo de propuesta de la 
administración de proyectos de electrificación en 
sistemas aislados.
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madurez tecnológica para hacer sustentables estos 
proyectos. Hay que destacar que la tarifa para los 
sistemas individuales tendría que ser muy alta para 
lograr pagar todos los equipos, por tal razón, para 
contribuir con los costos de inversión se recurre a 
mecanismos de participación comunitaria; ejemplo de 
ello es un proyecto ejecutado por el Grupo FENIX 
(Grupo voluntario del Programa de Fuentes Alternas de 
Energía de la Universidad Nacional de Ingeniería) en la 
comunidad de Sabana Grande en Somoto, donde un 
grupo de mujeres se organizaron con el nombre de 
Mujeres solares, con el objetivo de pagar parte de los 
equipos en forma de trabajo, denominando a este tipo de 
actividad “horas laborales”. 
 
Utilizando los resultados del análisis nacional, se 
determinó la propuesta del modelo (ver figura 3), con 
sus principales componentes, enfocados en proyectos 
con los tres tipos de energía conocidos: térmica, 
hidroeléctrica y fotovoltaica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propone la anulación total del modelo de Agencia 
como una forma de organización para operar el sistema 
que depende directamente de ENEL y se recomienda en 
primer lugar establecer una estrategia para sustituir 
paulatinamente este tipo de energía con un sistema a 
base de fuentes de energía renovable. Se propone en 
segunda instancia, el funcionamiento de sistemas 
eléctricos aislados a base de combustible fósil operados 
por pequeñas empresas de carácter privado que brinden 
el servicio de energía eléctrica. En relación a la 
personería jurídica de la empresa (ver figura 4, con los 
principales componentes del modelo), se plantea la 
constitución de una sociedad de responsabilidad 
limitada, cuyo capital estará dividido en participaciones 
sociales y se integrará por las aportaciones de cada uno 
de los socios, quienes no responderán de manera 
personal a posibles deudas y limitarán su 
responsabilidad a un valor establecido en el contrato 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La óptima operatividad de los sistemas hidroeléctricos 
se logrará por medio de  empresas de carácter privado, 
que estarán directamente ligadas a la operación, bajo una 
concesión que regularice sus funciones. El Estado a 
través de sus principales instituciones como el MEM e 
INE regularán la operación y el servicio brindado de 
acuerdo al marco legal. La empresa privada tendrá una 
forma de organización mercantil definida (ver figura 5., 
con los principales componentes del modelo) como una 
sociedad anónima cuyo capital social se conformará por 
un fondo común dividido en acciones y cuyos miembros 
accionistas serán responsables hasta el monto de su 
respectivo capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un sistema de generación aislada cuya fuente de 
energía sea fotovoltaica se plantea la formación de una 
pequeña empresa comunitaria (ver figura 6, con los 
principales componentes del modelo) con un enfoque de 
servicio social y una visión de autosostenibilidad de 
carácter privado que administre el buen servicio de 
energía eléctrica y los activos fijos de la empresa para 
Fig 3. Esquema general de los componentes del modelo 
de administración de proyectos de electrificación en 
sistemas aislados. 
Fig 4. Esquema general de los componentes modelo de 
administración de proyectos de electrificación en 
sistemas aislados a base de combustible fósil. 
Fig 5. Esquema general de los componentes modelo de 
administración de proyectos hidroeléctricos (con 
pequeñas centrales hidroeléctricas como fuentes 
energéticas) en sistemas aislados.  
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fines de mantenimiento de los equipos, con el propósito 
de satisfacer a los beneficiarios del proyecto. En relación 
a la personería jurídica de la empresa, se plantea la 
constitución de una sociedad cooperativa formada por 
un grupo indefinido de asociados con una 
responsabilidad social limitada al valor de sus aportes y 
una responsabilidad de la cooperativa para con terceros, 
al monto del patrimonio social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En conclusión, los proyectos de electrificación rural de 
los sistemas aislados poseen un vínculo directo con 
organismos extranjeros que los apoyan con inversión 
inicial, capacitación y organización comunal. Para 
alcanzar la sostenibilidad, los proyectos de 
electrificación rural tienen que ser independientes desde 
un punto de vista operativo y administrativo.  
 
En los proyectos de sistemas térmicos la forma de 
organización que mejor se adecua a las necesidades 
administrativas es un tipo de empresa privada con un 
enfoque jurídico de sociedad de responsabilidad 
limitada. En los proyectos de sistemas hidroeléctricos se 
recomienda una forma de organización privada como 
una sociedad anónima. En los proyectos de sistemas 
fotovoltaicos se recomienda una forma de organización 
privada bajo una empresa cooperativa. 
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